

**RAPORTUL DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DIRECTOR AL
ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA
„APA DÂMBOVIȚA” PE ANUL 2012**

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Dâmbovița” a luat ființă în conformitate cu Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr 51/2006, Legea Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 și Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații.

Asociația s-a constituit în scopul reglementării, înființării, organizării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pe raza de competență a unităților administrativ - teritoriale membre precum și în scopul realizării în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente serviciului de apă și de canalizare, pe baza Strategiei de dezvoltare a serviciului.

Interesul comun ce a stat la baza constituirii Asociației este interesul general al locuitorilor de pe raza unităților administrativ - teritoriale membre pentru îmbunătățirea calității serviciului de apă și de canalizare, în condițiile unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale populației, principiul „poluatorul plătește”, atingerea și respectarea standardelor europene privind protecția mediului precum și creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în infrastructura tehnico – edilitară aferentă serviciului de apă și de canalizare.

I. Activitatea proprie a A.D.I. „Apa Dâmbovița”

În anul 2012, Asociația a funcționat cu un aparat tehnic format din trei salariați (1director executiv, 1 economist, 1 inginer). Activitatea personalului tehnic al Asociației s-a organizat într-un spațiu de 22 mp pus la dispoziție de Consiliul Județean Dâmbovița în propriul sediu din municipiul Târgoviște, str. Tricolorului, nr. 1, etaj 4, cam. 105. De asemenea, aparatul tehnic a desfășurat o serie de activități în teritoriu, la unitățile administrativ – teritoriale membre dar și la sediile S.C. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. din municipiul Târgoviște și din județ.

Aparatul tehnic al Asociației a avut o bună comunicare cu cetățenii prin site-ul Asociației www.adiapadb.ro care a fost creat și pentru primirea de sugestii, sesizări și întrebări din partea locuitorilor județului Dâmbovița, beneficiari ai serviciilor de apă și de canalizare oferite de operatorul regional S.C. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. și prin intermediul poștei electronice la adresa de e-mail adiapadb@yahoo.com.

În anul 2012 numărul membrilor asociați a crescut de la 48 la 50 prin primirea în Asociație a unui număr de 2 noi administrații publice locale (Cojasca si Matasaru), în vederea îmbunătățirii serviciilor publice acordate locuitorilor din localitățile respective.

Activitatea constantă a aparatului tehnic al asociației a fost aceea de monitorizare a acțiunilor prevăzute în Contractul de Delegare, monitorizarea stadiului implementării Proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița” precum și urmărirea încasării cotizațiilor lunare ale membrilor asociați, realizând următorii indicatori:

	2011	2012
- venituri totale	389.849 lei	661.266 lei
- donatii/subventii/sponsorizari	0 lei	0 lei
- cheltuieli totale	270.934 lei	487.083 lei
- profit brut	118.915 lei	174.183 lei
- impozit pe profit	0 lei	0 lei
- redevente	122.930 lei	135.797 lei

La întocmirea situațiilor financiare anuale așa cum reiese și din raportul comisiei de cenzori au fost respectate prevederile:

- Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.M.F.P. nr. 3055/2009 - pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare;
- O.M.F.P. nr. 1969/2007 - privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial;
- **O.M.F.P. nr. 40/2013** - privind principalele aspecte legate de **întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.**

Referitor la monitorizarea stadiului implementării Proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița”:

La data de 29.07.2010 a fost semnat Contractul de Finanțare nr. 102154 între Ministerul Mediului, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial „Mediu” și S.C. COMPANIA DE APA –TARGOVISTE DAMBOVITA S.A. în calitate de beneficiar, având ca obiect reglementarea termenilor și a condițiilor de acordare a finanțării nerambursabile pentru implementarea Proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița”.

Durata Contractului de finanțare încheiat este de **42 luni** și are o **valoare de 516.872.113 lei, fără TVA**, reprezentând **98%** din valoarea eligibilă a proiectului, conform POS Mediu, pe care beneficiarul S.C. COMPANIA DE APA TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A. are dreptul să o solicite la rambursare din FC (fond de coeziune) și buget de stat.

Valoarea prefinanțării ce se acordă este de **158.226.157 lei**, reprezentând **30% (15%+15%)** din valoarea eligibilă a proiectului, conform POS Mediu.

De asemenea, în data de 30 septembrie 2011 a fost încheiat **Contractul de asistență pentru Proiect** între: Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița, S.C. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A., Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Dâmbovița” și Banca Europeană pentru Reconstrucție și

Dezvoltare prin care BERD a acordat un împrumut în valoare de 56.400.000 RON operatorului regional – S.C. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A.

Situația contractelor de lucrări:

- **CL1 – Lucrari la sursele de apa ale municipiului Targoviste (FIDIC GALBEN);**
Contractul a fost semnat in data de 02.05.2012 cu Asocierea formată din S.C ERG TERMROM S.A – lider de asociere & S.C ROSAL GRUP S.A. Ordinul de incepere a fost dat in data de 23.05.2012. Durata de realizare a contractului este de 21 luni. Au inceput lucrarile de proiectare , studii de teren. Au demarat lucrarile de executie la urmatoarele obiective:
 - *S-a demolat rezervorul R3 – Priseaca;*
 - *S-a realizat termoizolatia exterioara a rezervorului de la gospodaria de apa Dragomiresti Nord.*
 - *Au inceput lucrarile de termoizolatie a canivoului de la gospodaria de apa Dragomiresti Nord;*
 - *S-au inceput lucrarile de forare a unui put nou la Dragomiresti Nord- Perimetru.**Contractul se deruleaza conform grafic.*
- **CL2 – Reabilitarea si extinderea statiei de epurare Targoviste Sud (FIDIC GALBEN) - a fost declarata castigatoare a licitatiei - Asocierea STRABAG AG, SC Constructii Erbasu SA** Contractul a fost semnat in data de 16.12.2011, ordinul de incepere a fost emis in data de 28.12.2011. S-au derulat lucrarile de demolare, constructie, s-a finalizat organizarea de santier, s-au predat toate etapele de proiectare, s-au inceput lucrarile de constructie la aproximativ 40% din obiecte. Progresul fizic al lucrarilor este de aproximativ 50% . Contractul se deruleaza conform grafic.
- **CL3 – Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare Targoviste (FIDIC ROSU) - a fost declarata castigatoare a licitatiei - Asocierea SC Proms Concept Grup SRL, SC Grossmann Engineering Grup SRL, SC Complis SA** Contractul a fost semnat in data de 09.03.2012. In data de 12.03.2012 a fost emisa Autorizatia de Constructie. Ordinul de incepere a fost dat in data de 19.04.2012. S-au demarat lucrarile in mai multe zone ale orasului, pentru extinderea retelelor de canalizare si reabilitarea retelei de apa. Progresul fizic al lucrarilor este de aproximativ 40% . Contractul se deruleaza conform grafic.
- **CL4 – Reabilitarea si extinderea rezervoarelor Bana si extinderea si a statiei de epurare Moreni (FIDIC galben) ;** Contractul a fost semnat in data de 07.06.2012 cu **Asocierea Contrat Ingineria Y Obras S.A.-Lider Asociere & Fase Estudios E Proyectos Sa & Sc Confort Dambovita S.A .** Ordinul de incepere a fost dat in data de 09.07.2012. Au demarat lucrarile de proiectare care se afla in stadiul final. S-au executat lucrarile privind organizarea de santier iar lucrarile de demolare a statiei de epurare (etapa I) sunt realizate in proportie de 80%. Contractul se afla in intarziere in raport cu graficul de executie.
- **CL5 – Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare Moreni (FIDIC ROSU) ;** Contractul a fost semnat in data de 23.08.2012. Ordinul de incepere a fost dat in data de 04.10.2012. S-au demarat lucrarile pentru extinderea retelelor de apa in cartierul Schela Mare. Contractul se deruleaza conform grafic.
- **CL6 – Lucrari la sursele de apa si statiile de epurare Pucioasa si Fieni (FIDIC GALBEN) ;**
Contractul a fost semnat in data de 25.05.2012 cu **Asocierea Stulz-Planaqua GmbH-Lider De Asociere & Motris Company Srl & Consanduar Srl & Sc Cazan Impex'93 Srl .** Ordinul de incepere a fost dat in data de 06.07.2012. Au demarat lucrarile de proiectare si studii de teren, si s-a inceput executia la sediile administrative de la statiile de epurare Pucioasa si Fieni.. Contractul se afla intr-o mica intarziere (aproximativ 1,5 luni) in raport cu graficul de executie.
- **CL 7 – Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare Pucioasa si Fieni (FIDIC ROSU) ;**
Contractul a fost semnat in data de 23.03.2012 cu SC Valve International SA Braila. In data de 24.04.2012 a fost emis ordinal de incepere. Au inceput lucrarile de extindere a retelelor de canalizare in

Pucioasa si Fieni. Progresul fizic al lucrarilor este de aproximativ 30% . Contractul se deruleaza conform grafic.

- **CL. 8 – Lucrari la sursele de apa si statiile de epurare Gaesti si Titu (FIDIC GALBEN)**; - a fost declarata castigatoare a licitatiei – **Asocierea ROTARY & COMSA**. Contractul se deruleaza conform grafic
- **CL 9 - Reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare Gaesti (FIDIC ROSU)** - a fost declarata castigatoare a licitatiei - **Asocierea S.C. Confort S.A., S.C. Vel Service S.A.** Contractul a fost semnat in data de 24.01.2012, ordinul de incepere a fost emis in data de 09.02.2012. In data de 12.03.2012 a fost emisa Autorizatia de Constructie. Lucrarile au demarat la inceputul lunii Aprilie 2012 cu lucrari de amenajare a organizarii de santier si lucrari de-a lungul DN 7. Datorita ritmului foarte lent de progres al lucrarilor si a personalului redus mobilizat pe santier Beneficiarul si Inginerul au notificat Antreprenorul prin mai multe adrese cu privire la cele mentionate mai sus , iar contractul a fost reziliat din culpa exclusiva a Antreprenorului la data de 09.10.2012. S-a refacut documentatia de licitatie privind contractul si a fost publicata pe SEAP.
- **CL10 - Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Titu-** a fost declarata castigatoare a licitatiei - **Asocierea S.C. Vel Service S.A. si S.C. Confort S.A.** Contractul a fost semnat in data de 27.04.2011, ordinul de incepere a fost emis in data de 24.05.2011. Au fost intocmite doua situatii de plata. Comparativ cu graficul de executie prezentat la oferta lucrarile au o intarziere de aproximativ 7 luni.

Aceasta intarziere se datoreaza in principal urmatorilor factori :

- o Obținerea cu dificultate de catre Antreprenor a Scrisorii de garantie pentru avans.
- o Dificultati in procurarea materialelor necesare pentru executia retelei de apa (polietilena multistrat nu se fabrica in Romania, iar clasa de presiune ceruta pentru aceasta este una care se executa doar la comanda)
- o Vremea nefavorabila din perioada 25.01.2012-15.03.2012

Ca urmare a acestora SC Compania de Apa Dambovita SA a intrepris urmatoarele masuri necesare incadrarii in termenele contractuale :

- o Solicitarea de a prezenta graficele de executie actualizate care sa respecte perioada contractuala
 - o Solicitarea de a nominaliza punctele critice in baza sub clauzei 8.6 din Contract pe baza carora va fi monitorizat contractul si vor fi percepute penalizari in caz de abatere de la acestea.
 - o Solicitare de a prezenta situatia reala de pe teren si forta de munca mobilizata pe santier.
 - o S-au intrepris masurile privind recuperarea avansului ce trebuia recuperat aferent anului 2011.(Acesta a fost recuperat in data de 15.02.2012)
 - Datorita ritmului foarte lent de progres al lucrarilor si a personalului redus mobilizat pe santier Beneficiarul si Inginerul au notificat Antreprenorul prin mai multe adrese cu privire la cele mentionate mai sus atragandu-I atentia ca exista riscul de reziliere a contractului.
 - In luna Iunie ritmul lucrarilor a fost mult diminuat, spre finalul lunii lucrarile incetand in totalitate.
 - Conducerea liderului de asociere a fost schimbata in nenumarate randuri, nemaexistand un partener de dialog pentru solutionarea problemelor din cadrul contractului.
- Ca urmare a celor de mai sus SC Compania de Apa Dambovita SA a fost nevoita sa rezilieze unilateral contractul incepand cu data de 14.12.2012. S-a refacut documentatia de licitatie privind contractul si a fost publicata pe SEAP.

În cursul anului 2012 s-au desfășurat un număr de 7 Adunări generale în urma cărora au fost emise un număr de 30 de hotărâri:

Adunarea Generală din 20.01.2012:

- **Hotărârea nr.54** privind avizarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. pentru anul 2011.
- **Hotărârea nr.55** privind avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. pentru anul 2012.
- **Hotărârea nr. 56** privind aprobarea Planului anual de achiziții publice pe anul 2012 al S.C. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A.
- **Hotărârea nr. 57** privind aprobarea Programului de investiții din surse proprii pe anul 2012 al S.C. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A.
- **Hotărârea nr. 58** privind aprobarea Regulamentului de repartizare a consumurilor de apă potabilă la locuințele din cadrul blocurilor/scarilor contorizate din întreaga arie de operare a S.C. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A.

Adunarea Generală din 06.04.2013:

- **Hotărârea nr. 59** privind aprobarea Raportului de activitate al Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Apa Dâmbovița" pentru anul 2011;
- **Hotărârea nr. 60** privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Apa Dâmbovița" pentru anul 2012.
- **Hotărârea nr. 61** privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din aria de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Apa Dâmbovița".

Adunarea Generală din 15.05.2012:

- **Hotărârea nr.62** privind avizarea Raportului Auditorului Financiar și a situațiilor financiare pe anul 2011 ale S.C. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A.

Adunarea Generală din 16.08.2012:

- **Hotărârea nr.63** privind alegerea prezidentului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Apa Dâmbovița".
- **Hotărârea nr. 64** privind modificarea componenței și a numărului membrilor Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Dâmbovița”.
- **Hotărârea nr. 65** privind numirea Comisiei de Cenzori a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Apa Dâmbovița".
- **Hotărârea nr. 66** privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Apa Dâmbovița".
- **Hotărârea nr.67** privind modificarea și completarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Apa Dâmbovița".
- **Hotărârea nr. 68** privind plata cotizațiilor restante datorate de către membrii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Apa Dâmbovița".

Adunarea Generală din 18.01.2013:

- **Hotărârea nr. 69** privind aprobarea tarifului și a datei de aplicare a tarifului la serviciile de apă și canalizare în aria de operare a S.C. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. în conformitate cu Avizul A.N.R.S.C. nr.4573683/20.12.2012.

- **Hotărârea nr. 70** privind aprobare Bugetului de venituri si cheltuieli al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Apa Dâmbovița" pentru anul 2013.
- **Hotărârea nr.71** privind aprobarea primirii in Asociatīea de Dezvoltare Intercomunitara „Apa Dambovita” a comunelor Matasaru si Cojasca.
- **Hotărârea nr.72** privind modificarea si completarea Actului Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Apa Dâmbovița".
- **Hotărârea nr.73** privind modificarea si completarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Apa Dâmbovița".
- **Hotărârea nr.74** privind aprobarea Actului Additional nr.7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare.
- **Hotărârea nr.75** privind aprobarea listei de persoane din randul carora Adunarea Generala a Actionarilor operatorului S.C. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. are dreptul sa numeasca membrii Consiliului de Administratie al Operatorului.

Adunarea Generală din 04.03.2013:

- **Hotărârea nr.76** privind avizarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. pentru anul 2013.
- **Hotărârea nr.77** privind aprobarea Programului de investitii din surse proprii pe anul 2013 al S.C. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A.
- **Hotărârea nr.78** privind avizarea Organigramei S.C.Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A. valabila incepand cu 01.03.2013.

Adunarea Generală din 04.03.2013:

- **Hotărârea nr.79** privind aprobarea situatiilor financiare anuale si a anexelor acestora, incheiate la 31.12.2012 de catre Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Apa Dâmbovița".

Referitor la elaborarea strategiei de dezvoltare a sistemului de alimentare cu apa in judetul Dambovita , Aparatul Tehnic a colaborat cu Operatorul Regional si firma de consultanta punand la dispozitia acestora baza de date tehnice pentru realizarea Masterplanului judetului, documentatie ce va asigura investitii in sectorul de apa-canal in peste 46 de localitati ale judetului, prin POS Mediu 2014-2020

În vederea îmbunătățirii activității proprii a Asociației, aparatul tehnic a ținut permanent legătura cu alte asociații din țară efectuând schimburi de experiență cu privire la organizare, mod de desfășurare activitate proprie, modul de aplicare a Contractului de delegare a gestiunii serviciului, organizarea operatorului regional, rezultand necesitatea unei noi abordari atat la nivelul pregatirii continue a personalului aparatului tehnic ,perfectionarea cadrului legislativ in care isi desfasoara activitatea Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. VLADU STEFAN