ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA

+~APA DAMBOVITA”

INFORMARE

CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARA
»APA DAMBOVITA” PE ANUL 2014

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitard ,,Apa Dambovita” a luat fiin{3d in conformitate cu Legea
Administratiei publice locale nr. 215/2001, Legea serviciilor comunitare de utilititi publice nr 51/2006, Legea
Serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006 si Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu
privire la asociatii si fundatii.

Asociatia s-a constituit in scopul reglementdrii, infiintarii, organizarii, finantarii, exploatirii,
monitorizdrii §i gestiondrii in comun a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare pe raza de competenti
a unitatilor administrativ - teritoriale membre precum si in scopul realizirii in comun a unor proiecte de
investitii publice de interes zonal sau regional destinate infiintdrii, modernizarii si dezvoltdrii, dupd caz, a
sistemelor de utilitati publice aferente serviciului de apd si de canalizare, pe baza Strategiei de dezvoltare a
serviciului.

Interesul comun ce a stat la baza constituirii Asociatiei este interesul general al locuitorilor de pe raza
unitatilor administrativ - teritoriale membre pentru imbunétatirea calitatii serviciului de api si de canalizare, in
conditiile unor tarife care sa respecte limitele de suportabilitate ale populatiei, principiul ,,poluatorul pliteste”,
atingerea si respectarea standardelor europene privind protectia mediului precum si cresterea capacititii de
atragere a fondurilor pentru finantarea investitiilor necesare in infrastructura tehnico — edilitard aferentd
serviciului de apd si de canalizare.

I Activitatea proprie a A.D.L. ,,Apa Dambovita”

in anul 2014, Asociatia a functionat cu un aparat tehnic format din patru salariati (1director executiv, 1
economist, 1 inginer, 1 secretar ). Activitatea personalului tehnic al Asociatiei s-a organizat intr-un spatiu de 22
mp pus la dispozitie de Consiliul Judetean Dambovita in propriul sediu din municipiul Targoviste, str.
Tricolorului, nr. 1, etaj 4, cam. 105. De asemenea, aparatul tehnic a desfasurat o serie de activitii in teritoriu, la
unitafile administrativ — teritoriale membre dar si la sediile S.C. Compania de Ap3 Targov1$te Déambovita S.A.
d1n municipiul Targoviste si din judet.

Aparatul tehnic al Asociatiei a avut o bund comunicare cu autoritatile locale, membrii A.D.I si
cetatenii judetului prin site-ul Asociatiei www.adiapadb.ro. Acesta a fost accesat in anul 2014 de peste 10.000
ori dintr-un total de 21.956 in prezent.

In anul 2014 numarul membrilor asociati a crescut de la 70 la 85 prin primirea in Asociatie a unui numdr
de 15 noi administratii publice locale (Barbuletu, Branistea, Brezoaele, Candesti, Cornatelu, Corbii Mari,
Dobra, Finta, Gura Sutii, Odobesti, Persinari, Pietrari, Raciu, Salcioara, Varfuri), in vederea imbunititirii
serviciilor publice acordate locuitorilor din localitatile respective.

Activitatea constanta a aparatului tehnic al asociatiei a fost aceea de monitorizare a actiunilor prevazute
in Contractul de Delegare, monitorizarea stadiului implementarii Proiectului ,Extinderea si reabilitarea
infrastructurii de apa si apd uzati in judetul Da&mbovita” precum si urmarirea incasarilor cotizatiilor lunare ale
membrilor aSociati,realizand urmatorii indicatori:




2014

- venituri totale 616.910 lei
- cheltuieli totale 238.949 lei
* chelt. mat. consumabile, birotica 3.058 lei
* chelt. cu servicii 27.904 lei
* chelt. cu salariile 194.064 lei
* alte chelt. de presonal 5132 %ei
* chelt. cu deplasari si delegatii 8.971 lei
- rezultatul exercitiului 3771.961 lei

Rezultatul exercitiului in suma de 377.961 lei lei, s-a propus sa fie repartizat pentru urmatoarele
destinatii: : rezerve legale - 377.961 lei

La intocmirea situatiilor financiare anuale asa cum reiese si din raportul comisiei de cenzori au fost respectate
prevederile:

- Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- OM.FP. nr. 3055/2009 - pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele
europene, cu modificarile si completarile ulterioare;

- O.M.E.P. nr.1969/2007 - privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara
scop patrimonial;

Referitor la monitorizarea stadiului implementirii Proiectului ,Extinderea si reabilitarea
infrastructurii de ap3 si apa uzatd in judetul Dambovita”:

La data de 29.07.2010 a fost semnat Contractul de Finantare nr. 102154 intre Ministerul Mediului,
in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Sectorial ,,Mediu’’ si S.C. COMPANIA
DE APA -TARGOVISTE DAMBOVITA S.A. in calitate de beneficiar, avand ca obiect reglementarea
termenilor si a conditiilor de acordare a finantarii nerambursabile pentru implementarea Proiectului ,,Extinderea
si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita “.

Durata Contractului de finantare incheiat este de 42 luni §i are o valoare de 516.872.113 lei, fara
TVA, reprezentdnd 98% din valoarea eligibila a proiectului, conform POS Mediu, pe care beneficiarul S.C.
COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A. are dreptul sa o solicite la rambursare din FC (fond
de coeziune) si buget de stat.

Valoarea prefinantirii ce se acorda este de 158.226.157 lei, reprezentind 30% (15%+15%) din
valoarea eligibild a proiectului, conform POS Mediu.

De asemenea, in data de 30 septembrie 2011 a fost incheiat Contractul de asisten{d pentru Proiect
intre: Municipiul Targoviste, Judetul Dambovita, S.C. Compania de Apd Térgoviste — Déambovita S.A.,
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitard ,,Apa Dambovita” si Banca Europeand pentru Reconstructie si
Dezvoltare prin care BERD a acordat un imprumut in valoare de 56.400.000 RON operatorului regional - S.C.
Compania de Apa Targoviste — Dambovita S.A.

Situatia contractelor de lucrari:
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In data de 07.04.2014 a fost
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CL7 - Reabilitarea

In data de 18.02.2015 a fost
incheiat Actul Aditional nr.5
prin care se acorda extensie de
timp pentru finalizarea
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CL10 -
Reabilitarea si
extinderea
retelelor de apa si
canalizare Titu

'S.C. ROTARY
CONSTRUCTI
LS.RL.

08.04.2015

08.04.2016

0,00

In data de 11.04.2014 Autoritatea
Contractanta a primit si inregistrat cu
nr.11026 Decizia CNSC
nr.1024/C4/1208 din 09.04.2014,
prin care CNSC respinge ca ramasa
fara obiect cererea depusa de SC
VEL SERVICE SA, in contradictoriu
cu SC Compania de Apa Targoviste
Dambovita SA. Ca urmare a
solutionarii tuturor contestatiilor in
favoarea Autoritatii Contractante,
procedura de atribuire initiata in data
de 01.06.2013 a fost anulata, asa cum
a decis Autotitatea Contractanta in
Raportul Procedurii. In consecinta,
Autoritatea Contractanta urmeaza sa
reia procedura de atribuire a
contractului de lucrari. S-a reluat
procedura de atribuire - conform
anunt de participare
nr.152908/05.08.2014, cu
deschiderea ofertelor in data de
19.09.2014.P rocedura de achizitie
s-areluat pe doua loturi pentru
incadrarea in perioada de eligibilitate
a proiectului. In prezent raportul
procedurii a fost semnat, s-au
transmis comunicarile pentru Lotul 1
si nu s-au depus contestatii, ca
urmare s-a semnat contractul de
lucrari nr. 6947/25.02.2015 pentru
Lotul 1.

Lotul 2 este in perioada de asteptare
depunere contestatii pana pe data de
26.02.2015.Intrucat nu au fost
depuse contestatii pt Lot 2, in data de
02.03.2015 s-a stabilit la solicitarea
ofertantului castigator decalarea
termenului de semnare a contractului
pentru data de 11.03.2015.




Total Contracte
Lucrari (I):

Asocierea S.C.

In data de 08.09.2014 s-a

Fichtner incheiat Actul Aditional nr.9
Environment privind extensia de timp pentru
S.R.L -lider, finalizarea contractului pana la
CS1 - Asistentd 8.C. data de 15.12.2015.
tehnicd pentru Interdevelopme
Managementul nt SR.L. -
Proiectului asociat,
1] | inclusiv asistentd | Fichiner Water | ;5 o3 5419 | 15122015 | 89,00
tehnica a &Transportatio
Proiectantului si n GmbH-
pentru asociat,
supervizarea S.C.UNIX
lucrérilor S.R.L. -asociat,
reprezentat de
S.C. Fichtner
Environment
S.R.L
In data de 04.08.2014 s-a
. incheiat Actul Aditional nr.2
CS2 - Auditul SC Deloitte privind extensia de timp pentru
i proiectului Audit SRL e B e finalizarea contractului, pana la
data de 31.12.2015.
In data de 21.02.2014 s-a
CS3 - Verificarea C OFII‘\IASI?J?,I"EIN incheiat Actul Aditional nr.2
5] BEees G 16.05.2011 | 16.12.2015 | 70,15 privatiCrlansli fe daip HREID
verificatori ENGINEERS finalizarea contractului, pana la
autorizati LTD data de 16.12.2015.
Total Contracte
Servicii (II):
Contract finalizat.
%
Ech(i:;)alment de oo
14 - SA - 11.05.2014 | 100,00
TIMISOARA

pierderilor
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CP1 B - Achizitie
si instalare de
debitmetre

0,00

Se estimeaza ca documentatia sa fie
lansata in SEAP pana la sfarsitul
lunii Iulie 2013. Obs. Datele de
publicare a anuntului, de semnare a
contractului si de finalizare a
acestuia sunt estimate functie de data
trimiterii documentatiei de atribuire
in SEAP. respectiv 06.09.2013.
Documentatia urmeaza a fi revizuita
de catre Consultant - Fichtner
Environment, pentru a corespunde in
totalitate cu SF-ul. Estimam ca
procedura va fi lansata pana la
sfarsitul saptamanii viitoare,
respectiv pana pe data de
13.12.2013. In data de 09.12.2013 a
fost lansata in SEAP documentatia
de atribuire. In data de 11.12.2013
aceasta a fost respinsa, urmand a se
retransmite in SEAP in data de
12.12.2013. In datade 17.12.2013 a
fost aprobata documentatia in SEAP,
iar in data de 18.12.2013 a fost
transmis spre publicare anuntul de
participare. In data de 20.12.2013 a
fost publicat anuntul de participare,
deschiderea ofertelor urmand a avea
loc in data de 20.01.2014, ora 11.00.
Procedura se afla in faza de evaluare
a ofertelor. Procedura
anulata.Urmeaza sa se finalizeze
documentatia de atribuire de catre
Consultantul -Fichtner pentru
relansare in SEAP.In prezent s-a
reluat procedura . Documentatia de
atribuire este in stadiul de asteptare
validare ARMAP din data de
23.02.2015.Documentatia a fost
respinsa, se refac documentele
conform dispozitiilor ANRMAP.




Asocierea SC

Contractul s-a finalizat si receptionat.

EURITEH
SRL - SC
it LEADER ECO
i i i 25.01.2013 | 100,00
el L ’
4 ROMANIA
operationale UTILAJE DE
CONSTRUCTI
I SRL
Exista riscul ca finalizarea
implementarii contractului sa nu
se realizeze pana la data de
14.10.2015, conform
prevederilor contractuale,
deoarece, din experienta
implementarii contractului pana
in prezent, pentru realizarea
reabilitarii diverselor obiective,
) nu erau indeplinite, la datele din
. Asocierea 5.C. graficul de executie, conditiile
SECVISION de montaj si punere in functiune
BUSINESS a dulapurilor de automatizare.
! SOLUT,IONS Exemplu: tensiuni de alimentare
e . o i e i \ stabile, legaturi la pamant, retea
17 ikl PALEX | 14102013 | 14.102015 | 50,28 de alimentare cu energie
echipament CONSTRUCTI electrica interna a Companie de
el ! INSTALATH Apa Targoviste Dambovita SA
i in conditii neconforme cu
MIKON normele in vigoare. Toate
SYSSgEI:JMS datorita componentelor

invechite care nu fac parte din
reabilitare conform contract, dar
fara de care nu pot fi puse in
functiune noile automatizari.
Indeplinirea acestor conditii de
montaj si punere in functiune
implica costuri, dar si timp de
executie, mai mult sau mai
putin importante pentru
Beneficiar.




In cursul anului 2014 s-au desfasurat un nr. de 9 Adunari generale in urma carora au fost emise un nr. de 30 de
hotarari:

Adunarea Generala din 30.01.2014:

- Hotararea nr. 97 privind avizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. Compania de Apa
Targoviste — Dambovita S.A pentru anul 2014;

- Hotararea nr. 98 privind avizare Planului Anual de Achizitii Publice pe anul 2014 al S.C. Compania de
Apa Targoviste — Dambovita S.A.;

- Hotararea nr. 99 privind avizarea Programului de investitii din surse proprii pe anul 2014 al S.C.
Compania de Apa Targoviste — Dambovita S.A.;

- Hotararea nr. 100 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara ” Apa Dambovita” pentru anul 2014;

Adunarea Generala din 13.03.2014:

- Hotararea nr. 101 privind avizarea Organigramei S.C. Companiei de Apa Targoviste — Dambovita
S.A valabila in¢epand cu 14.03.2014;

- Hotararea nr. 102 privind aprobarea situatiilor financiare anuale si a anexelor acestora incheiate la
31.12.2013 de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ” Apa Dambovita™;

Adunarea Generala din 07.04.2014

- Hotararea nr. 103 privind aprobarea listei de persoane din randul carora Adunarea Generala a
Actionarilor opertorului S.C. Compania de Apa Targoviste — Dambovita S.A. are dreptul sa numeasca
membrii Consiliului de Administratie al operatorului.

- Hotararea nr. 104 privind sesizarea Institutiei Prefectului Dambovita in vederea introducerii actiunii
in contencios administrativ impotriva Hotararii nr. 63 din 28.03.2014. :

- Hotararea nr. 105 privind sesizarea Consiliului Local Municipal Targoviste in vederea revocarii
Hotararii nr. 63 din 28.03.2014.

> Hotararea nr. 106 privind imputernicirea Presedintelui Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”
Apa Dambovita” pentru promovarea in instanta a unor actiuni urmare a emiterii de catre Consiliul Local
Municipal Targoviste a Hotararii nr. 63 din 28.03.2014.

- Hotararea nr. 107 privind modificarea si completarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara “Apa Dambovita”.

4= Hotararea nr. 108 privind alegerea presedintelui Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Apa

Dambovita”.

% Hotararea nr. 109 privind modificarea si completarea Actului Constitutiv al Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara “Apa Dambovita”.

- Hotararea nr. 110 privind aprobarea primirii -in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Apa
Dambovita” a comunelor Odobesti si Cornatelu.

Adunarea Generala din 30.04.2014:

* Hotararea nr. 111 privind aprobarea primirii in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Apa
Dambovita” de noi membrii.



Hotararea nr. 112 privind modificarea si completarea Actului Constitutiv al Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara “Apa Dambovita”.

Hotararea nr. 113 privind modificarea si completarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara “Apa Dambovita”.

Adunarea Generala din 28.05.2014:

Hotararea nr. 114 privind aprobarea listei de persoane din randul carora Adunarea Generala a
Actionarilor opertorului S.C. Compania de Apa Targoviste — Dambovita S.A. are dreptul sa numeasca
membrii Consiliului de Administratie al operatorului.

Adunarea Generala din 04.07.2014:

Hotararea nr. 115 privind cooperarea U.A.T -urilor membre Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara “Apa Dambovita” cu operatorul regional S.C. Compania de Apa Targoviste —
Dambovita S.A. in vederea implementarii proiectelor propuse a fi executate pe economiile disponibile
din POS MEDIU L.

Adunarea Generala din 22.08.2014:

Hotararea nr. 116 privind avizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli Rectificat al S.C. Compania
de Apa Targoviste — Dambovita S.A. pentru anul 2014.

Hotararea nr. 117 privind avizarea Programului de Investitii din Surse Proprii rectificat pe anul
2014 al S.C. Compania de Apa Targoviste — Dambovita S.A. :

Hotararea nr. 118 privind avizarea Planului Anual de Achizitii Publice rectificat pe anul 2014 al
S.C. Compania de Apa Targoviste — Dambovita S.A.

Hotararea nr. 119 privind avizarea Regulamentului de Organizare si Functionare al S.C. Compania
de Apa Targoviste — Dambovita S.A.

Hotararea nr. 120 privind avizarea Planului de Administrare care include strategia de administrare
pe durata mandatului Consiliului de Administratie al S.C. Compania de Apa Targoviste — Dambovita
S.A.

Adunarea Generala din 04.11.2014:

Hotararea nr. 121 privind modificare Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Apa
Dambovita”

Hotararea nr. 122 privind avizarea Planului de Administrare care include strategia de administrare
pe durata mandatului Consiliului de Administratie al S.C Compania de Apa Targoviste — Dambovita S.A.

Adunarea Generala din 16.12.2014 :

Hotararea nr. 123 privind avizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli Rectificat al S.C Compania
de Apa Targoviste — Dambovita S.A. pentru anul 2014

Hotararea nr. 124 privind avizarea Planului Anual de Achizitii Publice rectificat pe anul 2014 al S.C
Compania de Apa Targoviste — Dambovita S.A.

Hotararea nr. 125 privind avizarea Programului de Investitii din Surse Proprii rectificat pe anul
2014 al S.C Compania de Apa Targoviste — Dambovita S.A.



s Hotararea nr. 126 privind avizarea Listei de investitii ce se vor finanta din economiile proiectului “
Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita.

Referitor la elaborarea strategiei de dezvoltare a sistemului de alimentare cu apa in judetul Dambovita ,
Aparatul Tehnic a colaborat cu Operatorul Regional si firma de consultanta punand la dispozitia acestora baza
de date tehnice pentru realizarea Masterplanului judetului,documentatie ce va asigura investitii in sectorul de
apa-canal in peste 70 de localitati ale judetului, prin POS Mediu 2014-2020

In vederea imbunatatirii activitatii proprii a Asociatiei, aparatul tehnic a tinut permanent legitura cu alte
asociatii din tard ( A.D.I APA Sibiu, Buzau,Valcea, Mehedinti, Timisoara) efectudnd schimburi de experientd
cu privire la organizare, mod de desfasurare activitate proprie, modul de aplicare a Contractului de delegare a
gestiunii serviciului, organizarea operatorului regional,rezultand necesitatea unei noi abordari atat la nivelul
pregatirii continue a personalului aparatului tehnic ,perfectionarea cadrului legislativ in care isi desfasoara
activitatea Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara.

DIRECTOR EXECUTIY,

Ing. VLADU STEFAN


Unknown



