

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

„APA DÂMBOVIȚA”

INFORMARE

CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA „APA DÂMBOVIȚA” 01.01.2015 – 31.12.2015

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Dâmbovița” a luat ființă în conformitate cu Legea Administrației publice locale nr. 215/2001, Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr 51/2006, Legea Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 și Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații.

Asociația s-a constituit în scopul reglementării, înființării, organizării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pe raza de competență a unităților administrativ - teritoriale membre precum și în scopul realizării în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente serviciului de apă și de canalizare, pe baza Strategiei de dezvoltare a serviciului.

Interesul comun ce a stat la baza constituirii Asociației este interesul general al locuitorilor de pe raza unităților administrativ - teritoriale membre pentru îmbunătățirea calității serviciului de apă și de canalizare, în condițiile unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale populației, principiul „poluatorul plătește”, atingerea și respectarea standardelor europene privind protecția mediului precum și creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în infrastructura tehnico – edilitară aferentă serviciului de apă și de canalizare.

I. Activitatea proprie a A.D.I. „Apa Dâmbovița”

În anul 2015, Asociația a funcționat cu un aparat tehnic format din patru salariați (1director executiv, 1 economist, 1 inginer, 1 secretar). Activitatea personalului tehnic al Asociației s-a organizat într-un spațiu de 22 mp pus la dispoziție de Consiliul Județean Dâmbovița în propriul sediu din municipiul Târgoviște, str. Tricolorului, nr. 1, etaj 4, cam. 105. De asemenea, aparatul tehnic a desfășurat o serie de activități în teritoriu, la unitățile administrativ – teritoriale membre dar și la sediile S.C. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. din municipiul Târgoviște și din județ.

Aparatul tehnic al Asociației a avut o bună comunicare cu autoritățile locale, membrii A.D.I si cetatenii judetului prin site-ul Asocatiei www.adiapadb.ro.

În aceasta perioada numărul membrilor asociați a scăzut de la 85 la 84 prin retragerea din Asociație a localitati I.L.Caragiale.

Activitatea constantă a aparatului tehnic al asociației a fost aceea de monitorizare a acțiunilor prevăzute în Contractul de Delegare, monitorizarea stadiului implementării Proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița” precum si urmarirea incasarilor cotizatiilor lunare ale membrilor asociati,realizand urmatorii indicatori:

2015

Total venituri din care	624.019 lei
- venituri din activități fără scop patrimonial	624.019 lei
Total cheltuieli din care	255.210 lei
- cheltuieli privind activități fără scop patrimonial	255.210 lei
Rezultatul activității fără scop patrimonial	368.810 lei
Rezultatul net al exercițiului	368.810 lei

Rezultatul exercitiului in suma de 368.810 lei lei, s-a propus sa fie repartizat pentru urmatoarele destinatii: : rezerve legale - 368.810 lei

La intocmirea situatiilor financiare anuale asa cum reiese si din raportul comisiei de cenzori au fost respectate prevederile:

- Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- O.M.F.P. nr. 3055/2009 - pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare;
- O.M.F.P. nr.1969/2007 - privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial;

Referitor la monitorizarea stadiului implementării Proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița”:

La data de 29.07.2010 a fost semnat Contractul de Finantare nr. 102154 intre Ministerul Mediului, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Sectorial „Mediu” si S.C. COMPANIA DE APA –TARGOVISTE DAMBOVITA S.A. in calitate de beneficiar, avand ca obiect reglementarea termenilor si a conditiilor de acordare a finantarii nerambursabile pentru implementarea Proiectului „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita “.

Durata Contractului de finanțare încheiat este de **42 luni** și are o **valoare de 516.872.113 lei, fără TVA**, reprezentând **98%** din valoarea eligibilă a proiectului, conform POS Mediu, pe care beneficiarul S.C. COMPANIA DE APA TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A. are dreptul să o solicite la rambursare din FC (fond de coeziune) și buget de stat.

Valoarea prefinanțării ce se acordă este de **158.226.157 lei**, reprezentând **30% (15%+15%)** din valoarea eligibilă a proiectului, conform POS Mediu.

De asemenea, în data de 30 septembrie 2011 a fost încheiat **Contractul de asistență pentru Proiect** între: Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița, S.C. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A., Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Dâmbovița” și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare prin care BERD a acordat un împrumut în valoare de 56.400.000 RON operatorului regional – S.C. Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A.

Situația contractelor de lucrări:

Stadiu implemetare Pos Mediu I

N. crt.	Contract/Componenta	Valoare contractată (lei fără TVA)	Tip contract	Data publicare anunț de participare	Data semnare contract	Denumire contractor	Data finalizare contract (conform contract și Acte Aditionale)	Progresul fizic total (%)	Întârzieri/probleme/observații în perioada de derulare a contractului
1	CL1 - Lucrări la sursele de apă ale Municipiului Târgoviște	22.568.588,00	Lucrari	22.09.2011	02.05.2012	Asocierea TAGCM Dunarea (fosta ERG Termrom SA) - SC Rosal Grup SA	07.10.2014	100,00	Contractul se afla in PND.
2	CL2 - Reabilitarea și extinderea stației de epurare Târgoviște Sud	66.983.381,37	Lucrari	06.10.2010	16.11.2011	Asocierea Strabag AG & SC Constructii Erbasu SA	28.12.2013	100,00	Prin nota de constatare si stabilire a corecțiilor financiare a fost aplicata o corectie financiara in cuantum de 20.408.486,06 lei fara TVA. In dosarul nr.797/42/2015 aflat pe rolul Curtii de Apel Ploiesti, in data de 07.12.2015 a fost admisa cererea de suspendare pana la judecata pe fond a cererii de anulare a Notei de constatare si stabilire a corectiei financiare. Dosarul de fond nr.909/42/2015 se afla pe rolul Curtii de Apel Ploiesti, dar nu a fost stabilit inca primul termen de judecata. A fost emis Certificatul Final si Scrisoarea de Descarcare. A fost efectuata plata finala. Contract finalizat.
3	CL3 - Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Târgoviște	23.096.145,30	Lucrari	16.07.2011	09.03.2012	Asocierea S.C. PROMS CONCEPT GROUP SRL - S.C.GROSSMANN ENGINEERING GROUP S.R.L. - S.C. COMPLIS S.A.	24.10.2014	96,00	Comisia de receptie la terminarea lucrarilor, condusa de Directorul General Adjunct Tutuianu Ioan, va incheia in data de 21.12.2015 Procesul Verbal de Receptie la Terminarea lucrarilor.
4	CL4 - Reabilitarea și extinderea rezervoarelor Bana și a stației de epurare Moreni	33.447.269,89	Lucrari	24.08.2011	07.06.2012	Asocierea CONTRAT INGENIERIA Y OBRAS - lider de asociere & FASE ESTUDOS E PROYECTOS SA & SC CONFORT DAMBOVITA SA	30.12.2014	43,75	Subantreprenorul este in grafic cu privire la executia lucrarilor la care s-a angajat pentru anul 2015. A fost extinsa durata de executie pana la data de 08.07.2015. Contractul este fazat.
5	CL5 - Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Moreni	23.894.366,77	Lucrari	26.09.2011	23.08.2012	SC PROMS CONCEPT GROUP SRL	31.03.2015	99,00	In data de 28.10.2015 a fost semnat Procesul Verbal de Receptie la Terminare, cu Anexa 3. S-a acordat antreprenorului termen de 55 de zile pentru remedierea lucrarilor mentionate in Anexa 3. UIP si presedintele comisiei urmaresc remedierile din Anexa
6	CL6 - Lucrări la sursele de apă și stațiile de epurare Pucioasa și Fieni	58.496.803,34	Lucrari	15.09.2011	25.05.2012	Asocierea STULZ - PLANAQUA GmbH - lider de asociere & MOTRIS COMPANY SRL & CONSANDUAR SRL & CAZAN IMPEX '93 SRL	25.11.2015	98,05	Au inceput testele la Statia de Epurare Fieni si la Statia de Epurare Pucioasa. S-a acordat prelungirea duratei de executie pana la 08.01.2016. Antreprenorul va solicita convocarea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor, cu cel putin 14 zile inainte de expirarea duratei de executie.

Stadiu implemetare Pos Mediu I

Nr. crt.	Contract/Componenta	Valoare contractată (lei fără TVA)	Tip contract	Data publicare anunț de participare	Data semnare contract	Denumire contractor	Data finalizare contract (conform contract și Acte Aditionale)	Progresul fizic total (%)	Întârzieri/probleme/observații în perioada de derulare a contractului
7	CL7 - Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Pucloasa și Fieni	25.248.900,65	Lucrări	25.08.2011	23.03.2012	SC VALVE INTERNATIONAL SA Braila	25.10.2015	99,00	Comisia de receptie la terminarea lucrarilor, condusa de Director Coordonator Sectii Operationale Ing. Hossu Valentin a inceput faza de verificare a lucrarilor in teren.
8	CL8 - Lucrări la sursele de apă și stațiile de epurare Găești și Titu	37.080.214,64	Lucrări	30.08.2011	28.02.2013	Asocierea S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L. și COMSA S.A.	25.10.32015	90,55	Durata de executie a fost prelungita pana la data de 04.04.2016, pentru efectuarea testelor.
9	CL9 - Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Găești	24.137.901,52	Lucrări	07.06.2013	22.04.2014	SC CONIZ ROMARG SRL	02.06.2016	87,00	Contract in derulare. Contractul va fi finalizat in termen.
10	CL10 - Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Titu	7.105.671,39	Lucrări	05.08.2014	25.02.2015	S.C. ROTARY CONSTRUCTII S.R.L.	08.04.2016	48,55	Contract in derulare. Contractul va fi finalizat in termen.
		14.862.497,17	Lucrări	05.08.2014	11.03.2015	Asocierea SC GRUP 4 INSTALATII SA & SC CONIZ ROMARG SA	22.04.2016	33,35	
11	CS1 - Asistență tehnică pentru Managementul Proiectului inclusiv asistență tehnică a Proiectantului și pentru supervizarea lucrărilor	37.562.267,63	Servicii	19.08.2010	24.02.2011	Asocierea S.C. Fichtner Environment S.R.L. - lider, S.C. Interdevelopment S.R.L. - asociat, Fichtner Water & Transportation GmbH - asociat, S.C. UNIX S.R.L. - asociat, reprezentat de S.C. Fichtner Environment S.R.L.	15.12.2015	90,00	La data de 18.11.2015 s-a semnat actul aditional pentru prelungirea duratei contractului pana la 30.06.2016 si suplimentarea valorii contractului cu 2.651.000 lei fara TVA

Stadiu implementare Pos Mediu I

N. Ct.	Contract/Componenta	Valoare contractată (lei fără TVA)	Tip contract	Data publicare anunț de participare	Data semnare contract	Denumire contractor	Data finalizare contract (conform contract și Acte Aditionale)	Progresul fizic total (%)	Întârzieri/probleme/observații în perioada de derulare a contractului
12	CS2 - Auditul proiectului	239.426,00	Servicii	16.12.2011	09.03.2012	SC Deloitte Audit SRL	31.12.2015	75,00	Contractul este in derulare
13	CS3 - Verificarea proiectelor de verificatori autorizați	810.356,24	Servicii	22.12.2010	09.05.2011	TAHAL CONSULTING ENGINEERS LTD	16.12.2015	71,30	Contractul este in derulare
14	CP1 A - Echipament de detectare a pierderilor	364.667,00	Furnizare	20.09.2013	11.11.2013	SC EE TEST SA TIMISOARA	11.05.2014	100,00	Contractul este finalizat
15	CP1 B - Achiziție și instalare de debitmetre		Furnizare	23.09.2013	21.11.2013			0,00	Contract fazat..
16	CP2 - Autospalător canalizare și vehicule operaționale	7.515.425,00	Furnizare	24.12.2011	25.07.2012	Asocierea SC EURITEH SRL - SC LEADER ECO SRL - SC TERRA ROMANIA UTILAJE DE CONSTRUCTII SRL	25.01.2013	100,00	Contractul este finalizat
17	CP3 - Procurare și instalare echipament SCADA	5.594.444,18	Furnizare	24.12.2011	19.09.2013	Asocierea S.C. SECVISION BUSINESS SOLUTIONS S.R.L. și S.C. PALEX CONSTRUCTII INSTALATII S.R.L. și MIKON SYSTEMS S.R.L.	14.10.2015	80,00	Act adițional nr 3/14.10.2015 de prelungire a contractului până la data de 30.06.2016

In anul 2015 s-au desfasurat un nr. de 11 Adunari Generale in urma carora au fost emise un nr. de 43 de hotarari:

Adunarea Generala din 15.01.2015:

- **Hotararea nr. 127** privind alegerea presedintelui Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Apa Dambovita”.
- **Hotararea nr. 128** privind modificarea si completarea Actului Constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Apa Dambovita”.
- **Hotararea nr. 129** privind modificarea si completarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Apa Dambovita”.
- **Hotararea nr. 130** privind aprobarea listei de persoane din randul carora Adunarea Generala a Actionarilor operatorului S.C. Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A. are dreptul sa numeasca membrii Consiliului de Administratie.

Adunarea Generala din 02.02.2015:

- **Hotararea nr. 131** privind aprobarea listei de persoane din randul carora Adunarea Generala a Actionarilor operatorului S.C. Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A. are dreptul sa numeasca membrii Consiliului de Administratie al operatorului.
- **Hotararea nr. 132** privind aprobarea tarifului si a datei de aplicare a tarifului la serviciile de apa si de canalizare in aria de operare a S.C. Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A. in conformitate cu avizul A.N.R.S.C. nr.301447/20.01.2015.

Adunarea Generala din 26.02.2015:

- **Hotararea nr. 133** privind avizarea indicatorilor generali ai Studiului de Fezabilitate din aplicatia de finantare „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita – economii 2014-2015”
- **Hotararea nr. 134** privind aprobarea modelului contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare pe care S.C. Compania de Apa urmeaza sa-l incheie cu utilizatorii din toata aria de operare a serviciului de alimentare cu apa.

Adunarea Generala din 19.03.2015:

- **Hotararea nr. 135** privind avizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A.
- **Hotararea nr. 136** privind avizarea Programului de investitii din surse proprii pe anul 2015 al S.C. Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A.
- **Hotararea nr. 137** privind avizarea Planului anual de achizitii publice pe anul 2015 al S.C. Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A.
- **Hotararea nr. 138** privind avizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Apa Dambovita”.
- **Hotararea nr. 139** privind aprobarea situatiilor financiare anuale si a anexelor acestora, incheiate la 31.12.2014 de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Apa Dambovita”.

Adunarea Generala din 22.04.2015:

- **Hotararea nr. 140** privind aprobarea listei de persoane din randul carora Adunarea Generala a Actionarilor operatorului S.C. Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A. are dreptul sa numeasca membrii Consiliului de Administratie

Adunarea Generala din 19.05.2015:

- **Hotararea nr. 141** privind avizarea Raportului Administratorilor si a situatiilor financiare pe anul 2014 ale S.C. Compania de Apa Targoviste Dambovita S.A.
- **Hotararea nr. 142** privind asumarea termenelor de pregatire a proiectului de investitii in infrastructura de apa/apa uzata din judetul Dambovita pentru perioada de programare 2014-2020.

Adunarea Generala din 22.07.2015:

- **Hotararea nr. 143** privind aprobarea redeventei datorate de S.C Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A.
- **Hotararea nr. 144** privind aprobarea retragerii comunei I.L. Caragiale din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa Dambovita.

Adunarea Generala din 22.09.2015

- **Hotararea nr. 145** privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al S.C Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A.
- **Hotararea nr. 146** privind avizarea indicatorilor tehnico-economici si a studiului de fezabilitate al proiectului „Extindere alimentare cu apa in cartierele Costesti si Pripor, oras Fieni, judetul Dambovita”.
- **Hotararea nr. 147** privind avizarea indicatorilor tehnico-economici si a studiului de fezabilitate al proiectului „Alimentare cu apa din sursa proprie sat Fagetu, comuna Gura Foi, judetul Dambovita”.
- **Hotararea nr. 148** privind avizarea indicatorilor tehnico-economici si a studiului de fezabilitate al proiectului „Extinderea retelei de canalizare menajera pentru strazile Crisan, Morilor si Iazului din Municipiul Targoviste”.
- **Hotararea nr. 149** privind avizarea indicatorilor tehnico-economici si a studiului de fezabilitate al proiectului „Alimentare cu apa cartier Bana – Municipiul Moreni”.
- **Hotararea nr. 150** privind avizarea indicatorilor tehnico-economici si a studiului de fezabilitate al proiectului „Extindere retea alimentare cu apa strada Nicolae Balcescu”.
- **Hotararea nr. 151** privind avizarea indicatorilor tehnico-economici si a studiului de fezabilitate al proiectului „Extindere retea de apa potabila pe str. Sirius, Trandafirilor din cartierul Schela Mare – Moreni”.
- **Hotararea nr. 152** privind avizarea indicatorilor tehnico-economici si a studiului de fezabilitate al proiectului „Extindere retea de apa potabila pe strada Sondelor”.
- **Hotararea nr. 153** privind avizarea indicatorilor tehnico-economici si a studiului de fezabilitate al proiectului „Extindere retea de apa potabila pentru strada Ghiociei”.
- **Hotararea nr. 154** privind avizarea indicatorilor tehnico-economici si a studiului de fezabilitate al proiectului „Extindere retea de apa potabila pe strada Pascov”.
- **Hotararea nr. 155** privind avizarea indicatorilor tehnico-economici si a studiului de fezabilitate al proiectului „Extindere retea de apa in satul Razvadul de Jos, str. Valea Mare si Valea Pietrii, comuna Razvad”.

- **Hotararea nr. 156** privind avizarea indicatorilor tehnico-economici si a studiului de fezabilitate al proiectului „ Alimentare cu apa in comuna Matasaru, judetul Dambovita”.
- **Hotararea nr. 157** privind avizarea indicatorilor tehnico-economici si a studiului de fezabilitate al proiectului „ Retele de canalizare si statie epurare in comuna Matasaru, judetul Dambovita, sat Matasaru, Odaia Turcului, Cretulesti, Tetcoiu, Poroinica, Putu cu Salcie”.

Adunarea Generala din 29.10.2015

- **Hotararea nr. 158** privind aprobarea „ Actualizare Master Plan sectorul apa – canal in judetul Dambovita”.
- **Hotararea nr. 159** privind aprobarea Actului Additional nr. 10 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare”.
- **Hotararea nr. 160** privind aprobarea Actului Additional nr. 11 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare”.

Adunarea Generala din 27.11.2015

- **Hotararea nr. 161** privind modificarea listei de investitii ce se vor finanta din economiile proiectului „ Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita”.
- **Hotararea nr. 162** privind aprobarea organigramei si statului de functii din cadrul Asociatiei de dezvoltare Intercomunitara Apa Dambovita”.
- **Hotararea nr. 163** privind propunerea catre Consiliul de Administratie al S.C Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A de demitere a conducerii executive.

Adunarea Generala din 21.12.2015

- **Hotararea nr. 164** privind rezilierea contractului de finantare nr. 8659/04.06.2015 pentru proiectul POS MEDIU I „ Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita – Economii 2014 – 2015”.
- **Hotararea nr. 165** privind incetarea Contractului de finantare nr. 6480/15.12.2014 „ Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Dambovita in perioada 2014 -2020”.
- **Hotararea nr. 166** privind avizarea organigramei S.C Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A.
- **Hotararea nr. 167** privind aprobarea modificarii art. 7 alin. (4) lit. a) din Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare din aria de competenta a UAT – urilor membre Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Dambovita.
- **Hotararea nr. 168** privind aprobarea Actului Additional nr. 12 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare”.
- **Hotararea nr. 169** privind avizarea nivelului cotei anuale a pierderilor justificate de starea tehnica a sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare si la avizarea modificarii pretului si tarifului pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare.

Referitor la elaborarea strategiei de dezvoltare a sistemului de alimentare cu apa in judetul Dambovita , Aparatul Tehnic a colaborat cu Operatorul Regional si firma de consultanta punand la dispozitia acestora baza de date tehnice pentru realizarea Masterplanului judetului,documentatie ce va asigura investitii in sectorul de apa-canal in peste 40 de localitati ale judetului, prin POS Mediu 2014-2020

În vederea îmbunătățirii activității proprii a Asociației, aparatul tehnic a ținut permanent legătura cu alte asociații din țară (A.D.I APA Sibiu, Buzau,Valcea, Mehedinti, Timisoara) efectuând schimburi de experiență cu privire la organizare, mod de desfășurare activitate proprie, modul de aplicare a Contractului de delegare a gestiunii serviciului, organizarea operatorului regional,rezultand necesitatea unei noi abordari atat la nivelul pregatirii continue a personalului aparatului tehnic ,perfectionarea cadrului legislativ in care isi desfasoara activitatea Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. VLADU STEFAN