ASOCIATIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARA “APA DAMBOVITA”

INFORMARE

CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA
»APA DAMBOVITA” PE ANUL 2013

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitard ,,Apa Dambovita” a luat fiintd in conformitate cu Legea
Administratiei publice locale nr. 215/2001, Legea serviciilor comunitare de utilititi publice nr 51/2006, Legea
Serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006 si Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu
privire la asociatii si fundatii.

Asociatia s-a constituit in scopul reglementarii, infiin{arii, organizarii, finantarii, exploatirii,
monitorizarii §i gestiondrii in comun a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare pe raza de competenti
a unitatilor administrativ - teritoriale membre precum si in scopul realizirii in comun a unor proiecte de
investitii publice de interes zonal sau regional destinate infiintarii, modernizirii si dezvoltirii, dupa caz, a
sistemelor de utilitdti publice aferente serviciului de api si de canalizare, pe baza Strategiei de dezvoltare a
serviciului.

Interesul comun ce a stat la baza constituirii Asociaiei este interesul general al locuitorilor de pe raza
unitatilor administrativ - teritoriale membre pentru imbunatéirea calititii serviciului de ap3 si de canalizare, in
conditiile unor tarife care s respecte limitele de suportabilitate ale populatiei, principiul ,,poluatorul pliteste”,
atingerea si respectarea standardelor europene privind protectia mediului precum si cresterea capacitatii de
atragere a fondurilor pentru finantarea investitiilor necesare in infrastructura tehnico — edilitari aferenti
serviciului de apa si de canalizare.

I Activitatea proprie a A.D.L. ,,Apa DAmbovita”

in anul 2013, Asociatia a functionat cu un aparat tehnic format din trei salariati (1director executiv, 1
economist, 1 inginer). Activitatea personalului tehnic al Asociatiei s-a organizat intr-un spatiu de 22 mp pus la
dispozitie de Consiliul Judetean Dambovita in propriul sediu din municipiul Targoviste, str. Tricolorului, nr. 1,
ctaj 4, cam. 105. De asemenea, aparatul tehnic a desfisurat o serie de activititi in teritoriu, la unitatile
administrativ — teritoriale membre dar si la sediile S.C. Compania de Api Targoviste — Dambovita S.A. din
municipiul Targoviste si din judet.

Aparatul tehnic al Asociatiei a avut o bund comunicare cu autoritatile locale, membrii A.D.I si
cetatenii judetului prin site-ul Asociatiei www.adiapadb.ro. Acesta a fost accesat in anul 2013 de peste 3.800 ori
dintr-un total de 11.133 in prezent.

fn anul 2013 numérul membrilor asociati a crescut de la 50 la 70 prin primirea in Asociatie a unui numar
de 20 noi administratii publice locale (Baleni, Bilciuresti, Bucsani, Butimanu, Ciocanesti, Comisani, Contesti,
Costestii din Vale , Lucieni, Malu cu Flori, Mogosani, Nucet, Pucheni, Rascaeti, Rau Alb , Runcu , Tatarani,
Uliesti, Valeni Dambovita, Valea Lunga), in vederea imbunétifirii serviciilor publice acordate locuitorilor din
localitatile respective.

Activitatea constanti a aparatului tehnic al asociatiei a fost aceea de monitorizare a actiunilor previzute
in Contractul de Delegare, monitorizarea stadiului implementarii Proiectului ,Extinderea si reabilitarea
infrastructurii de apa si apd uzatd in judetul Dambovita” precum si urmarirea incasarilor cotizatiilor lunare ale
membrilor asociati,realizand urmatorii indicatori:




2013

- venituri totale 597.899 lei
- donatii/subventii/sponsorizari 0 lei
- cheltuieli totale 355.281 lei
- profit brut 242.618 lei
- impozit pe profit 0 lei

Profitul net in suma de 242.618 lei, s-a propus sa fie repartizat pentru urmatoarele destinatii:
- rezerve legale 242.618 lei

La intocmirea situatiilor financiare anuale asa cum reiese si din raportul comisiei de cenzori au fost respectate
prevederile:

- Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- O.M.F.P. nr. 3055/2009 - pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele
europene, cu modificarile si completarile ulterioare;

- O.M.F.P. nr.1969/2007 - privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara
scop patrimonial;

- O.M.F.P. nr. 40/2013 - privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor
financiare anuale si a raportirilor contabile anuale ale operatorilor economici la unititile
teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Referitor la monitorizarea stadiului implementéirii Proiectului ,Extinderea si reabilitarea
infrastructurii de apé si apa uzaté in judetul Dambovita”:

La data de 29.07.2010 a fost semnat Contractul de Finantare nr. 102154 intre Ministerul Mediului,
in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Sectorial ,,Mediu’’ si S.C. COMPANIA
DE APA -TARGOVISTE DAMBOVITA S.A. in calitate de beneficiar, avand ca obiect reglementarea
termenilor si a conditiilor de acordare a finantarii nerambursabile pentru implementarea Proiectului ,,Extinderea
si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dambovita «.

Durata Contractului de finantare incheiat este de 42 luni si are o valoare de 516.872.113 lei, fara
TVA, reprezentand 98% din valoarea eligibild a proiectului, conform POS Mediu, pe care beneficiarul S.C.
COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A. are dreptul s o solicite la rambursare din FC (fond
de coeziune) si buget de stat.

Valoarea prefinantirii ce se acordd este de 158.226.157 lei, reprezentind 30% (15%+15%) din
valoarea eligibila a proiectului, conform POS Mediu.

De asemenea, in data de 30 septembrie 2011 a fost incheiat Contractul de asistenti pentru Proiect
intre: Municipiul Targoviste, Judetul Dambovita, S.C. Compania de Apd Targoviste — Dambovita S.A.,
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitard ,,Apa Dambovita” si Banca Europeand pentru Reconstructie si
Dezvoltare prin care BERD a acordat un imprumut in valoare de 56.400.000 RON operatorului regional — S.C.

Compania de Apa Térgoviste — Dambovita S.A.

Situatia contractelor de lucriri:



Proiectare : Datorita faptului ca Proiectul tehnologic a suferit numeroase revizii (la cererea Inginerului
si Beneficiarului), Proiectul tehnic si detaliile de executie au fost predate cu 6 luni intarziere. In
momentul de fata Proiectul tehnic este finalizat si verificat conform Legii 10. Executie: a) La unele
obiecte executia a inceput mai tarziu, dupa predarea si verificarea Proiectulu tehnic si a detaliilor de
executie. Intarzierile sunt intre 4 si 6 luni, functie de obiect. Masura: Constructorul a inaintat Grafic
pentru recuperarea intarzierilor; b) Pentru obiectul "Reabilitare conducta aductiune de la Gosp. de
Apa Dragomiresti Nord la Gosp. de Apa Priseaca, autorizatia de construire a fost obtinuta foarte tarziu
(sept.2013), datorita faptului ca s-au intampinat greutati in obtirierea acordului de la Regia Nationala a
Padurilor. Intarziere 7 luni. Masuri: Constructorul a inaintat Grafic pentru recuperarea intarzierilor; c)
Constructorul nu a asigurat in permanenta un total de resurse umane necesar incadrarii in Graficul de
executie. Intarzieri intre 4 si 6 luni. Masuri: Constructorul a luat dezicia de a suplimenta numarul de

1) - Forajele de

la frontul de captére

Manesti - Gheboieni (21 buc.), se afla
pe terenuri agricole apartinand
locuitorilor din zona.

2) - Firul 2 - Aductiune Priseaca -

Targoviste. Proiectul prevede

interventiile la caminele de vane (cu
inlocuirea armaturilor) - 2(3) camine
sunt pe proprietati particulare.

CL1- Lucrari | Asocierea muncitori si utilaje. d) Pe fronturile de captare, natura solului nu a permis reabilitarea forajelor ANTREPRENORUL ERG TERMROM
la sursele de ERG existente. Intarziere de 7 luni. Masuri: se foreaza puturi noi. Se inregistreaza in continuare intarzieri GALATI - PROBLEME PENALE S|
apa ale Termrom SA | 5/23/2012 | 2/23/2014 84.00 |13 Ob,5 - Conducata aductiune Dragomiresti - Priseaca, deoarece traseul proiectat nu se poate FINANCIARE.
Municipiului | - SC Rosal respecta, in sensul ca terenul este mlastinos si nu se poate monta conducta. Masuri: Constructorul si
Targoviste Grup SA Proiectantul identifica alt traseu. S-a obtinut acordul de la Regia Nationala a Padurilor. Construtorul a
alocat mai multe utilaje si mai multa forta de munca si a recuperat din intarziere, care in prezent se
situeaza la nivelul de 6%. Antreprenorul a depus prin adresa nr.0611/11.02.2014 Revendicare in
vederea acordarii unei extensii de timp, pentru finalizarea lucrarilor. In urma acesteia, Inginerul a
intomit Raportul de analiza a revendicarii si a transmis Beneficiarului, prin adresa nr.
15/5834/SV/UIP/OUT/14.02.2014, recomandarea de a se acorda extensie de timp de 4 luni si de a se
incheia un Act aditional la contract, insotit de un Grafic de executie actualizat.
CL2- In baza Sub-clauzei 10.1, Antreprenorul a instiintat Beneficiarul ca lucrarile la CL2 sunt |Receptie la terminarea lucrarilor
Reabilitarea si| Asocierea sustantial finalizate, urmand a fi supuse receptiei la terminare. Inginerul a transmis
extinderea | Strabag AG catre Beneficiar o notificare pentru terminarea lucrarilor. Ca urmare a celor de mai sus,
statiei de & SC 12/28/2011 | 12/28/2013 98.00 |Beneficiarul a demarat formalitatile pentru inceperea receptiei, conform HG 273/1996-
epurare Constructii actualizata. Nu a fost incheiat pana in acest moment act aditional de extensie de timp.
Targoviste Erbasu SA

Sud




In perioada decembrie 2012-martie 2013, din cauza conditiilor meteo (timp friguros),
Antreprenorul nu a putut lucra. Decontarea lucrarilor se poate face numai cu aducerea
amplasamentului la starea initiala, strazile care au avut beton (infrastructura si
suprastructura) si pavele necesitand o instructiune pentru formarea preturilor, fiind
emisa in data de 13.03.2013. La realizarea retelei de canalizare de pe Soseaua de

In cadrul Asocierii dintre S.C. PROMS
CONCEPT GROUP SRL -
S.C.GROSSMANN ENGINEERING
GROUP S.R.L. - S.C. COMPLIS S.A.,
firma GROSSMANN nu a realizat
lucrarile conform Graficului de

Asocierea Centura exista intarzieri in executie, deoarece SPAU de pe Strada Caramidari este
S.C. PROMS prinsa in contractul "Modernizarea soselelor de centura ale Municipiului Targoviste" executie, rezultand intarzieri pana la 60
e CONCEPT finantat de catre Primaria Targoviste. Acest contract a fost reziliat, urmand procedurile |zile fata de programul aprobat pentru
Reabliitarca s GROUP SRL pentru o noua licitatie. Datorita acestor probleme, au fost intarzieri in executarea realizarea contractului.
cliidinca - lucrarilor de circa 3 Iuni, iar in perioada aprilie-august, o parte dintre acestea au fost ANTREPRENORUL A INAINTAT
retelelorde | S-C-CROSS | 10 042012 | 471912014 90,00 |recuperate, ramanand intarzieri de circa 1 luna si jumatate. Pentru recuperarea DOCUMENTE JUSTIFICATIVE PENTRU
apa si MANN intarzierilor in executarea lucrarilor fata de graficul initial aprobat, Beneficiarul a EXTENSIE DE TIMP DE 180 ZILE.
canalizare | ENGINEERI solicitat Antreprenorului prezentarea unui nou Grafic de executie lucrari, insotit de un
Targoviste ’Sv GR fr‘:%ug raport justificativ, din care sa rezulte masurile ce se impun pentru suplimentarea (fortei
b O MPL is 3 de munca, materiale, utilaje), astfel incat sa nu se depaseasca termenul de executie al
SA contractului , si anume 24 de luni. Se mentine intarzierea pentru racordul SPAU2,
i datorita faptului ca Primaria Targoviste a reziliat contractul "Modernizarea drumului de
centura". S-a initiat o noua procedura de achizitie publica.
Intarziere fata de graficul initial - 5 luni. Cauzele intarzierilor: a) proiectare intarziata, Nu s-a finalizat Proiectul Tehnic pentru
3 datorita neintelegerii dintre membrii asocierii (lucrarile ce nu au legatura cu proiectarea -|partea mecanica (se va reface
Asocierea demolare, organizare de santier - au fost executate); b) descoperirea unei conducte documentatia inaintata spre aprobare)
Iﬁgg&g& neindentificate, revendicate de catre TRANSGAZ. Masuri: Membrii asocierii au si partea electrica. Urmeaza a fi
CL4- Y OBRAS - convenit transferul lucrarilor catre Subantreprenorul TAB Construct, concretizata prin |prezentate motivele intarzierii, spre
Reabilitarea si| ~ . 1o reluarea activitatii, la Rezervoare BANA si la Statia de Epurare. analiza si o eventuala prelungire a
extinderea | . ore & termenului de finalizare. LIDERUL DE
rezervoarelor | “race | 7/9r2012 | 492014 | 21.85 ASOCIERE (CONTRAT INGENIERIA Y
Banasia | ceriposE OBRAS - SPANIA) A INTRAT IN
statieide | ooy reTo INSOLVENTA.
epurare
Moreni SSA&SC
CONFORT
DAMBOVITA
SA
Intarzieri fata de graficul initial - 4 luni. Cauzele intarzierilor: a) lipsa decontarilor Preluarea lucrarilor unuia dintre
CL5 - datorita suprapunerii acestora cu perioada de iarna si imposibilitatea aducerii Subcontractori care prezinta probleme
Reabilitarea si tronsoanelor la starea initiala (nu au functionat statiile de mixturi asfaltice); b) probleme |de personal (GROSSMANN), de catre
extinderea | SC PROMS de personal ale Subcontractorului declarat GROSSMAN Engineering Group. Masuri: liderul de contract (PROMS). Probleme
retelelorde | CONCEPT | 10/4/2012 | 7/4/2014 43.49 |a)preluarea unei parti mai mari din totalul lucrarilor de catre Liderul de contract; b) de predare a amplasamentelor de catre
aP?;'Si GROUP SRL sporirea numarului de muncitori si utilaje. Primaria Moreni.
canalizare

Moreni




Intarzieri majore din cauza proiectarii - 4 luni. Intarzieri executie - 4 luni. Lipsa proiect |Urmeaza sa soseasca prefabricatele.
Asocierea (autorizatie de construire) etc. Predare amplasament pentru puturi forate, pentru care |Mai sunt utilaje in procesul de
STULZ - Constructorul a depus revendicare interimara de extensie timp. Masuri recuperare: s-a |fabricatie in Italia. Pentru rezervoarele
PLANAQUA adoptat sistemul prefabricate din beton, pentru obiectele principale din statiile de de apa potabila sunt comandate
CL6 - Lucrari Gl ’.'de’ epurare. Se estimeaza ca in urmatoarele luni sa se recupereze in mare parte intarzierile debitmetrele si echipamentele de
la sursele de d; ;?;’:;e inregistrate, odata cu montajul prefabricatelor. Beneficiarul a depus o adresa la clorinare.
apd si statiiile coMPANY | 762012 | 4/6/2014 61.50 Ministerul Mediului pentru transmiterea temporara a terenului de la ROMSILVA, pentru |Nu s-a obtinut avizul pentru terenul
de epurare SRL & ¢ foraje. Estimam ca in termen de o luna sa intram in posesia terenurilor. Se mentine necesar pentru forajele puturilor.
Pucn_)as_a § | consanDU intarzierea in predarea amplasamentelor foraje puturi. A inceput montajul de LIDERUL DE ASOCIERE (STULZ-
Fieni ARSRL & prefabricate la bazine. Se lucreaza la toate obiectele, in vederea recuperarii intarzierilor. |PLANAQUA GmbH) A INTRAT IN
CAZAN INSOLVENTA.
IMPEX "93
SRL
Furnizarea ultimelor sapte SPAU-uri de catre SC WILO cu care SC VALVE SA are Nu sunt aprovizionate statiile de
contract a fost amanata pana in luna decembrie 2013 datorita numarului mare de pompare si containerele. Nu s-a
CL7 - comenzi (2 luni intarziere); Pe anumite strazi (Trandafirilor, Republicii) ritmul lucrarilor |rezolvat problema avizului de la
Reabilitarea si este scazut din cauza densitatii mari de retele aflate pe traseul conductei de canalizare, |CNADR pentru tronsonul din centrul
extinderea | SC VALVE sapaturile executandu-se manual (1 luna intarziere); orasului Fieni, pentru canalizare.
retelelor de |INTERNATIO | ,, o1 2015 | 112412014 | 61.50 |O parte din materialele achizitionate nu au primit acceptul inginerului fiind de alta ANTREPRENORUL SC VALVE
apa si NAL SA calitate decat cea mentionata in caietul de sarcini; INTERNATIONAL SA BRAILA A
canalizare Braila Pentru recuperarea intarzierilor s-a stabilit cu Antreprenorul suplimentarea fortei de INTRAT IN INSOLVENTA.
Puc:o'as.a & munca incepand cu data de 30.09.2013. Din data de 21.10.2013 Antreprenorul a
il suplimentat forta de munca.Nu a fost incheiata pana in acest moment extensie de timp.
Decalajul dintre stadiul fizic prognozat si stadiul fizic realizat se datoreaza atat faptului Antreprenorul nu a finalizat Proiectul
ca Proiectul tehnologic preliminar a trebuit sa fie revizuit, in urma comentariilor tehnic. Nu s-a obtinut avizul de la
i Inginerului, cat si intarzierilor in obtinerea acordurilor si avizelor necesare de catre Apele Romane pentru Statia de epurare
CL8 - Lucrari AR Antreprenor, fapt ce a determinat si intarzierea obtinerii Autorizatiei de construire. Gaesti.
la sursele de R OsTgRY Masuri recuperare intarzieri : suplimentarea numarului de muncitori si utilaje. La data de
apa si statiile CONSTRUC 4/11/2013 | 10/11/2014 6.60 20,02,2014 nu a fost finalizata inca integral proiectarea pentru Sursele Gaesti, fiind
de epurare | o o b i aprobata doar pe lucrari mecanice si constructii. Pentru Statiile de Epurare Gaesti si
Gaesti si Titu COMSA S.A. Titu s-a returnat proiectarea pe lucrari mecanice, se asteapta partea de lucrari de
constructii, care a primit aprobarea Inginerului.
Contract reziliat.
Bed ¢ Asocierea
Reabilitarea si sc
extinderea
CONFORT
ret:zaalosri de SA si SC 09.02.2012 0.50
canalizare ks
. SERVICE SA
Gaesti
CL9 - Procedura in desfasurare. A FOST SEMNAT RAPORTUL
Reabilitarea si PROCEDURII SI AU FOST TRANSMISE
extinderea COMUNICARILE CATRE OFERTANTI.
retelelor de 12/16/2015 0.00 IN ACEST MOMENT SUNTEM IN FAZA
apa si DE SOLUTIONARE A
canalizare CONTESTATIILOR (CNSC).
Gaesti




CL10 -

Contract reziliat.

Reabilitarea si ik Vi
5 SERVICE A
extinderea S0 aeanint 23 luni de
retelelor.de cu S.C. 24.05.2011 |la semnare 16.00
apa si CONFORT contract
canalizare
4 S.A.
10 Titu
CL10 - Procedura in desfasurare. PROCEDURA A FOST ANULATA.
Reabilitarea si SUNT 3 CONTESTATII DEPUSE LA
extinderea CNSC, IN VEDEREA SOLUTIONARII.
retelelor de 9/16/2015 0.00
apa si
canalizare
Titu
Intarziere in executare. Contract in derulare.
Asocierea Activitatea A9 (Campania de publicitate si promovare a Proiectului) - Raport final
S.C. privind activitatea DI+36 luni (30 martie 2014). Nu s- a depus pana in acest moment
Fichtner documentatia de atribuire si nici contractul de furnizare. Nu se poate realiza planul
Environment anual de actiune pentru anul 2013.
cs1 - S.R.L -lider, Activitatea A3 (Implementarea unui sistem GIS pentru sistemele de alimentare cu apa si
Asistenta S.C. canalizare din zona de operare a Operatorului Regional) - Raport final privind activitatea
tehnica |IMterdevelop DI+30 luni (30 septembrie 2013). Aplicatia GIS este in intarziere. Au avut loc diverse
pentru i s'.R e sedinte pentru deblocarea situatiei.Au fost mobilizate echipele de lucru in vederea
Managementu :f::t;;f:r colectarii datelor .In saptamana 27 iunie- 04 iulie 2013 se continua colectarea datelor
| Proiectului Water din teren a echipelor de lucru pentru aplicatia GIS.In data de 20.06.2013 a fost depus
11| inclusiv &Transporta 15.03.2011 | 9/15/2014 | 72.00 |Raportul Trimestrial revizuit, care inca nu a fost aprobat de Beneficiar. In data de
asistenta | . cnbH. 02.09.2013 s-a efectuat plata partiala a facturii FE2013 nr.0021/ 02.08.2013. In saptamana
ohnleaa | - otiat, 13-19.09.2013 s-au desfasurat activitati de supervizare pentru contractele aflata in
Proiectantului| o~ /;nne derulare. In cadrul activitatii A6 s-a revizuit caietul de sarcini privind CP1-B in vederea
sus,; | E- lansarii in SEAP.
Seeeisitor asociat, Contract in derulare.
reprezentat
de S.C.
Fichtner
Environment
S.R.L
Nu sunt intarzieri, probleme sau observatii. Contract in derulare.
CS2 - Auditul | SC Deloitte
12 proiectulul Audit SRL 26.03.2012 | 6/30/2014 50.00
CS3- TAHAL Intarzieri fata de grafic, datorate lipsei proiectarii transmise. Contract in derulare
Verificarea | CONSULTIN
13 | proiectelor de G 16.05.2011 | 5/16/2014 56,20
verificatori | ENGINEERS
autorizati LTD
Contract in derulare.
Ecﬁ:.; 1A |sceeTest
14 dostotoctare a SA - 5/11/2014 0.00
TIMISOARA

pierderilor




Procedura in desfasurare.

S.R.L.

CP1B-
T B 5/21/2014 |  0.00
instalare de
debitmetre
Contract finalizat.
Asocierea
SC EURITEH
SRL - SC
- LEADER
Autospalator ECO SRL -
16 ca::’:;e:lrlz si SC TERRA 25.01.2013 100.00
operationale S
P UTILAJE DE
CONSTRUC
Tl SRL
Contract in derulare.
Asocierea
S.C.
SECVISION
BUSINESS
SOLUTIONS
Progt’:fa;e si $.R.L. sl
A S.C. PALEX
17 ms_talare CONSTRUC 9/19/2015 0.00
echipament o
SCARA. | ivsTaLATH
S.R.L. si
MIKON
SYSTEMS




In cursul anului 2013 s-au desfasurat un numir de 8 Adunéri generale in urma cérora au fost emise un
numdr de 27 de hotaréri:

Adunarea Generali din 18.01.2013:

- Hotirarea nr. 69 privind aprobarea tarifului si a datei de aplicare a tarifului la serviciile de apa si
canalizare in aria de operare a S.C. Compania de Apa Targoviste — Dambovita S.A.in conformitate cu
Avizul AN.R.S.C. nr.4573683/20.12.2012.

- Hotarirea nr. 70 privind aprobare Bugetului de venituri si cheltuieli al Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitard ”Apa Dambovita”pentru anul 2013.

- Hotirdrea nr.71 privind aprobarea primirii in Asociatiea de Dezvoltare Intercomunitara ,,Apa
Dambovita” a comunelor Matasaru si Cojasca.

- Hotirarea nr.72 privind modificarea si completarea Actului Constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara ”Apa Dambovita”.

- Hotiridrea nr.73 privind modificarea si completarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitard ”Apa Dambovita”.

- Hotirirea nr.74 privind aprobarea Actului Aditional nr.7 la Contractul de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare.

- Hotiardrea nr.75 privind aprobarea listei de persoane din randul carora Adunarea Generala a
Actionarilor operatorului S.C. Compania de Apa Targoviste — Dambovita S.A.are dreptul sa numeasca
membrii Consiliului de Administratie al Operatorului.

Adunarea Generala din 04.03.2013:

- Hotirirea nr.76 privind avizarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Compania de Apa
Targoviste — Ddmbovita S.A. pentru anul 2013.

- Hotirarea nr.77 privind aprobarea Programului de investitii din surse proprii pe anul 2013 al S.C.
Compania de Apa Téargoviste — Dambovita S.A.

- Hotirirea nr.78 privind avizarea Organigramei S.C.Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A.
valabila incepand cu 01.03.2013.

Adunarea Generala din 08.04.2013:
- Hotirarea nr.79 privind aprobarea situatiilor financiare anuale si a anexelor acestora,incheiate la
31.12.2012 de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitard ”Apa Dambovita”.

Adunarea Generali din 28.05.2013:

- Hotiirdrea nr.80 privind avizarea Planului de Administrare care include strategia de administrare pe
durata mandatului Consiliului de Administratie al S.C.Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A.

- Hotararea nr.81 privind avizarea Raportului Auditorului Financiar si a situatiilor financiare pe anul
2012 ale S.C.Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A.

- Hotiirdrea nr.82 privind avizarea propunerii de modificare a Actului Constitutiv al S.C.Companiei de
Apa Targoviste-Dambovita S.A.

- Hotirirea nr.83 privind avizarea Organigramei S.C.Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A.



Hotirirea nr.84 privind avizarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Compania de Apd
Térgoviste — Dambovita S.A. pentru anul 2013.

Hotarirea nr.85 privind avizare Programului de investitii din surse proprii pe anul 2013 al S.C.
Compania de Apa Targoviste — Dambovita S.A.

Hotararea nr.86 privind avizarea planului de achizitii pe anul 2013 al S.C Compania de Apa Targoviste
—Dambovita S.A.

Hotirirea nr.87 privind completarea articolului 15 din Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apa
si de Canalizare din aria de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale A.D.I ,,Apa
Dambovita” ;

Hotarirea nr.88 privind aprobarea primirii in Asociatiea de Dezvoltare Intercomunitara ,,Apa
Dambovita” de noi membrii.

Hotirarea nr.89 privind modificarea si completarea Actului Constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara ”Apa Dambovita”.

Hotiararea nr.90 privind modificarea si completarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitard ”Apa Dambovita”.

Hotiardrea nr.91 privind aprobarea Actului Aditional nr.8 la Contractul de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare.

Hotararea nr.92 privind avizarea Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al S.C. Compania de Apa
Targoviste — Dambovita S.A. pentru anul 2013.

Hotirirea nr.93 privind avizare Programului de investitii din surse proprii rectificat pe anul 2013 al
S.C. Compania de Apa Targoviste — Dambovita S.A.

Hotirirea nr.94 privind avizarea planului de achizitii publice rectificat pe anul 2013 al S.C Compania
de Apé Targoviste — Dambovita S.A.

Hotararea nr.95 privind avizarea Organigramei S.C.Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A.
valabila incepand cu 05.12.2013

Hotirirea nr.96 privind avizarea listei de investitii prioritare pentru infrastructura de apa si canalizare
utilizand fondurile de coeziune etapa 2014-2020.

Referitor la elaborarea strategiei de dezvoltare a sistemului de alimentare cu apa in judetul Dambovita ,

Aparatul Tehnic a colaborat cu Operatorul Regional si firma de consultanta punand la dispozitia acestora baza
de date tehnice pentru realizarea Masterplanului judetului,documentatie ce va asigura investitii in sectorul de
apa-canal in peste 70 de localitati ale judetului, prin POS Mediu 2014-2020

In vederea imbunitatirii activitatii proprii a Asociatiei, aparatul tehnic a tinut permanent legitura cu alte

asociatii din tard ( A.D.I APA Sibiu, Buzau,Valcea, Mehedinti, Timisoara) efectudnd schimburi de experientd
cu privire la organizare, mod de desfasurare activitate proprie, modul de aplicare a Contractului de delegare a
gestiunii serviciului, organizarea operatorului regional,rezultand necesitatea unei noi abordari atat la nivelul
pregatirii continue a personalului aparatului tehnic ,perfectionarea cadrului legislativ in care isi desfasoara
activitatea Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara.

DIRECTOR EXECUTIYV,

Ing. VLADU STEFAN
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